W02 Work — Project Quality Route Map

Context

Project/team: เว็บแอปตรวจจับ Deepfake (DeepfakesDection_Team) | Current SDLC status: Implement — Model/Backend เสร็จแล้ว, Frontend ยัง Mockup

Milestone/sprint/date: Gantt เดือน 4–5 ณ 22 ส.ค. 69 | Critical requirement/feature/risk: NFR-02 + QR-01 (Model generalization)

Source/version: SE02 Final (IN-01) + บทที่3_200826.pdf (IN-03) | Authors/reviewer: ธนภัทร นุกูล / ยังไม่มี peer reviewer

Route Map — one critical slice

Phase / Gate	V&V question	Evidence + status	Decision / feedback	Owner / when
Requirements/SRS — Gate A	NFR-02 ถูกต้อง ครบ ชัด และมี acceptance basis (Accuracy≥90%, AUC≥0.95 จาก MT-01/MT-02) พอหรือไม่	NFR-02 ระบุใน SE02 §10.4 — Existing	Pass	ธนภัทร / เสร็จแล้ว
HLD/Detail Design — Gate B	Design ส่วนใดรับผิดชอบ NFR-02 และพร้อมตรวจหรือไม่	บทที่3 กำหนด XceptionNet + FF-C23 + Context Expansion 1.3x — Existing	Ready	ธนภัทร / เสร็จแล้ว 20 ส.ค. 69
Implement/Build — Gate C	Build จริงแสดง behavior ตาม design หรือไม่	Kaggle notebook + training logs — Existing (Backend); Frontend — Not Ready (mockup only)	Proceed (Backend) / Fix (Frontend)	ธนภัทร / Backend เสร็จ, Frontend ก่อนเดือน 5
Test/Defect — Gate C	Case ใดจะตอบ risk cross-dataset (deepfake นอก FF-C23)	MT-01–MT-05 Existing บน FF-C23 (F1=0.9744, AUC=0.9927); cross-dataset — Not Executed; UAT-02 — Not Ready	Not Executed (รอทดสอบ cross-dataset)	ธนภัทร / ก่อน Week 04–05
Release/Portfolio — Gate D	Residual risk/evidence พอให้ตัดสินปล่อยใช้จริงกับ Lanner News หรือไม่	Planned — UAT sign-off, deployment log	Not Accept (ยัง)	ธนภัทร / ตามแผนเดือน 5

Feedback loop

Trigger/finding	ย้อนกลับไปแก้ artifact ใด	Evidence ที่ต้องอัปเดต	Owner/when
Cross-dataset test พบ accuracy ต่ำกว่าเกณฑ์ (นอก FF-C23)	Design (บทที่3 — พิจารณาขยาย dataset) / Model training	ผล MT ใหม่, บันทึกการเลือก dataset	ธนภัทร / ก่อน Gate D

Evidence gap and next action

Gap / Not Ready item	Why	Next action	Owner	Target milestone
Cross-dataset evaluation (นอก FF-C23) — Not Executed	ยังไม่มี/ยังไม่ได้กำหนด test set นอก FF-C23	หา/สร้าง test set นอก FF-C23 แล้วรัน evaluation	ธนภัทร	ก่อน Week 04–05
Frontend implementation — Not Ready	ยัง implement ไม่เริ่ม (มีแค่ Mockup)	เริ่ม implement Next.js จาก Figma	ธนภัทร	ก่อนเดือน 5 (Testing)

Peer review and handoff

Reviewer + date/commit: ไม่มี — self-check เท่านั้น (ทำคนเดียว) Revision made: —

Requirement IDs ที่จะเข้า Week 03: NFR-02, FR-06, FR-07, NFR-09, FR-05

AI Use Declaration: ใช้ Claude ช่วยร่างจาก W01 Quality Risk Cards (QR-01) + SE02 + บทที่3 — ต้องตรวจทานก่อนส่งจริง