W04 — SRS Review, RTM Lite and Quality Gate A (v1)

Review Scope

Field	Record
Project/team	เว็บแอปตรวจจับ Deepfake (DeepfakesDection_Team)
SRS/Requirement source + version/commit	SE02Finalversion.docx (IN-01) §10.3–10.4, SE02 Final 2 มี.ค. 2569
Review date/session	23 ส.ค. 69 (self-review session)
Critical slice / requirement IDs	QR-01 (Model generalization risk) / NFR-02, FR-05, FR-06, FR-07, NFR-09
Linked W01/W02/W03	W01: QR-01 (w01-submission-v1) · W02: Route Map Gate A-D (w02-submission-v1) · W03: REQ-01-05 (w03-submission-v1)
Author/Requirement owner	ธนภัทร นุกูล
Reviewer(s)	ไม่มี — self-check เท่านั้น (ทำคนเดียว)
Recorder/facilitator	ธนภัทร นุกูล
Out of scope	FR-01-04, FR-08-09, NFR-01, NFR-03-08; ไม่เขียน SRS ใหม่ทั้งเล่ม

Sources available:

Artifact	Path/version	Status	How used
Proposal	SE02Finalversion.docx (IN-01)	Existing	อ้างอิงข้อความ BR/FR/NFR ต้นฉบับทุก Finding
Requirement/SRS	SE02 §10.3-10.4	Existing	ใช้เป็น source ของทุก Finding
W03-OUT	WEEKS/week-03/submission/ (w03-submission-v1)	Existing	ใช้เป็น input revised wording + AC
Glossary/business rule	ไม่มีไฟล์แยก	Not Ready	ไม่ได้ใช้ในรอบนี้
Design/interface notes	บทที่3_200826.pdf (IN-03)	Existing	ยืนยันเทคนิค (RetinaFace, XceptionNet, Context Expansion)

SRS Review Log

ID	Req ID/location	Lens	Finding	Impact	Disposition	Owner/due
RV-01	NFR-02 / SE02 §10.4	Clear+Testable	"ระดับที่เหมาะสม" ไม่มี metric	Major	Revised	ธนภัทร / W04
RV-02	FR-06 / SE02 §10.3	Complete+Clear	ข้อความต้นฉบับตัดไม่ครบ ("...")	Critical	Deferred	ธนภัทร / W04
RV-03	FR-07 / SE02 §10.3	Testable+Complete	ไม่ระบุ aggregation/threshold	Critical	Deferred	ธนภัทร / W04
RV-04	FR-05 / SE02 §10.3	Complete	ไม่ระบุ detector/หลายใบหน้า — แก้แล้ว	Minor	Accepted	ธนภัทร
RV-05	NFR-09 / SE02 §10.4	Consistent+Testable	ซ้อนทับ NFR-05 + ไม่มี metric — แก้แล้ว	Major	Revised	ธนภัทร / W04

Requirement status after review:

Req ID	Status	Acceptance basis	Open issue	Owner/due
NFR-02	Conditional	AC-01-03 (REQ-01)	เกณฑ์ 90%/0.95 ยังไม่อนุมัติจากอาจารย์/ผู้ว่าจ้าง	ธนภัทร / ก่อน Gate A final
FR-05	Ready	AC-01-03 (REQ-02)	ไม่มี	ธนภัทร
FR-06	Not Ready	AC-01-02 (REQ-03 draft)	ข้อความต้นฉบับไม่ครบ ยังยืนยันไม่ได้	ธนภัทร / W04
FR-07	Not Ready	AC-01-03 (REQ-04 draft)	aggregation method/threshold จริงยังไม่ยืนยัน	ธนภัทร / W04
NFR-09	Conditional	AC-01-02 (REQ-05)	เกณฑ์ 95% ยังไม่อนุมัติภายนอก	ธนภัทร / ก่อน Gate A final

RTM Lite v1

Req ID	Source/version	Linked risk	Acceptance basis	Test level	Planned evidence	Status	Owner	Next action
NFR-02	SE02 §10.4	QR-01 / Lanner News	AC-01-03	Component	MT-01/02/03 (รวม cross-dataset)	Existing/Not Executed	ธนภัทร	ยืนยัน scope cross-dataset ก่อน W04-05
FR-05	SE02 §10.3 UC-04	QR-01	AC-01-03	Component	unit test RetinaFace	Not Executed	ธนภัทร	รันก่อน Week 05
FR-06	SE02 §10.3 UC-04	QR-01	AC-01-02	Component	unit test model inference	Not Ready	ธนภัทร	ยืนยันข้อความเต็มก่อน W04
FR-07	SE02 §10.3 UC-04	QR-01 / Lanner News	AC-01-03	System/UAT	UAT-02 end-to-end	Not Ready	ธนภัทร	ยืนยัน threshold จริงก่อน W04
NFR-09	SE02 §10.4	QR-01 (อ้อม)	AC-01-02	System	load/error-rate log	Not Executed	ธนภัทร	รันก่อน Week 08

Quality Gate A Decision

Evidence reviewed: SRS §10.3-10.4 (IN-01) · W03-OUT (tag w03-submission-v1, commit d16048ea19a6e2b6a3fd4e5654716611ece18408) · Review Log + RTM v1 (ด้านบน) · Reviewer: ธนภัทร นุกูล (self-check) / 23 ส.ค. 69

Decision: [x] Conditional

Rationale: FR-05 (RV-04) ผ่านครบ — Ready. NFR-02 (RV-01) และ NFR-09 (RV-05) มี wording วัดผลได้แล้วแต่ตัวเลขเกณฑ์ยังไม่อนุมัติภายนอก — Conditional. FR-06 (RV-02) และ FR-07 (RV-03) ยังมี blocker แก้ไม่ได้ด้วยตัวเอง และ FR-07 คือผลลัพธ์สุดท้ายที่ Lanner News ใช้ตัดสินใจโดยตรง — Not Ready ในระดับ requirement นั้น แต่ไม่ block ทุกส่วนของ Phase 2 ภาพรวมจึงเป็น Conditional

Conditions / blockers:

ID	Blocker	Affects	Action	Owner	Due
GA-01	ข้อความ FR-06 ต้นฉบับไม่ครบ ต้องยืนยันจาก SE02 จริง	FR-06 ⟶ W05	เปิดเอกสารต้นฉบับ ยืนยันข้อความเต็ม	ธนภัทร	ก่อน W05
GA-02	Aggregation method/threshold ของ FR-07 ยังไม่ยืนยัน	FR-07 ⟶ W06/W07	เช็คโค้ด/ทีม implement จริง	ธนภัทร	ก่อน W04-W07
GA-03	เกณฑ์ 90%/0.95 (NFR-02) และ 95% (NFR-09) ยังไม่อนุมัติ	NFR-02, NFR-09 ⟶ W05, W08	ขอ confirm กับอาจารย์/Lanner News	ธนภัทร	ก่อน W05

Sign-off: Requirement owner/representative: Not Available · Reviewer: ธนภัทร นุกูล / 23 ส.ค. 69 · Team: ธนภัทร นุกูล / 23 ส.ค. 69

Phase 2 Entry Pack (Week 05-08)

Week	Candidate scope	Evidence ready now	Conditional/blocker	Owner/next	Status
05 Component/Unit	FR-05, NFR-02, FR-06 (draft)	AC ของ FR-05/NFR-02 พร้อม; MT-01-03 บางส่วน	FR-06 wording ยังไม่ final (GA-01)	ธนภัทร	Conditional
06 Integration	FR-04⟶05⟶06⟶07 pipeline flow	Route Map Gate C, design notes บทที่3	Frontend ยัง Mockup	ธนภัทร	Not Ready
07 System/UAT	FR-07 final decision, Lanner News journey	UAT-02 planned, Route Map Gate D	Threshold FR-07 ไม่ยืนยัน (GA-02); Frontend ไม่พร้อม	ธนภัทร	Not Ready
08 Test Design	NFR-09/NFR-02 boundary cases	AC-02 REQ-05, AC-03 REQ-01	เกณฑ์ 95%/90%/0.95 ยังไม่อนุมัติ (GA-03)	ธนภัทร	Conditional

Priority handoff:

Critical slice ที่ควร trace ต่อก่อน: QR-01 ⟶ FR-07 (final decision output)

Requirement/AC ที่พร้อมที่สุด: FR-05 (REQ-02) — Ready เต็มที่

Open decision ที่เสี่ยง block หลายสัปดาห์: threshold/aggregation ของ FR-07 (GA-02)

สิ่งที่ ENGSE212 ต้องทบทวน/อัปเดต: สถานะ Frontend implementation (ยัง Mockup)

AI Use Declaration

ใช้ AI: Yes | ใช้เพื่อ: ร่าง Review Log, RTM, Gate A decision และ Phase 2 Entry Pack จาก W01-W03 + SE02 + บทที่3

Input ที่ให้/วิธีปกป้องข้อมูล: ให้เฉพาะข้อความ requirement จากเอกสารโครงงาน ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล/ข้อมูลลับของ Lanner News ใน prompt

ข้อเสนอที่ใช้/แก้/ปฏิเสธ: ใช้โครง review+RTM เป็นฐาน แต่เกณฑ์ตัวเลขและ decision (Gate A) ทั้งหมดยังไม่ final ต้องให้เจ้าของงานตรวจก่อน

Verification owner/date: ธนภัทร นุกูล / ยังไม่ตรวจสอบขั้นสุดท้าย — ต้องทำก่อน Week 05